

**Száma: 58-12/2019.**


**Gégény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. október 1. napján tartott nyilvános ülésének**

- a. jegyzőkönyve
- b. tárgysorozata
- c. határozatai: 64-66/2019.(X.01.)


### **T Á R G Y S O R O Z A T**

1. Előterjesztés VP-7.2.1-7.4.1.2-16” kód számú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartáshoz szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című projekt keretében a Gégény 0108 hrsz-ú külterületi út felújítására kötött vállalkozói szerződés módosításáról, saját erő vállalásáról  
Előadó: Zakor Ildikó polgármester
2. Előterjesztés szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok megválasztásáról  
Előadó: Zakor Ildikó polgármester

**Gégény, 2019. október 1.**



**Balázné Keller Olga**  
**jegyző**



## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** Polgármesteri Hivatal (4517 Gégény, Dombrádi út 2.) tanácstermében, **Gégény Község Képviselőtestületének 2019. október 1. napján 8<sup>00</sup> órától megtartott nyilvános üléséről**

**Jelen vannak:**

Zakor Ildikó	polgármester
Lovácsi Róbert	alpolgármester
Lisovszki István Jánosné	képviselő (2. napirendnél érkezett)
Lukács Ágnes	képviselő
Menyhárt Csaba	képviselő
Sebestyénné dr. Metzinger Mária	képviselő

**Hiányoznak:**

Bodzás Gabriella	képviselő
------------------	-----------

(távolmaradását bejelentette)

**Tanácskozási joggal megjelent:** Balázné Keller Olga jegyző

**Zakor Ildikó polgármester** köszöntötte az ülésen részt vevőket. Megállapította, hogy a 7 fős Képviselő-testületből 5 fő képviselő megjelent, így az ülést határozatképesnek nyilvánította és megnyitotta.

Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy jegyzőkönyv-hitelesítőnek Lukács Ágnes és Menyhárt Csaba képviselőket válassza meg. A Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyével 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett.

Elmondta, hogy az ülést az SZMSZ 10.§-a alapján 24 órával az ülés előtt telefonon hívta össze. Javasolta, hogy a testületet tárgyalja meg:

- Előterjesztés VP-7.2.1-7.4.1.2-16” kód számú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartáshoz szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című projekt keretében a Gégény 0108 hrsz-ú külterületi út felújítására kötött vállalkozói szerződés módosításáról, saját erő vállalásáról és
- Előterjesztés szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok megválasztásáról szóló naprendelet.

Más napirendre nem érkezett javaslat.

Ezek után a Képviselő-testület a polgármester indítványára 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**GÉGÉNY KÖZSÉG  
ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
64/2019.(X.01.)  
h a t á r o z a t a  
Napirendi pontok elfogadásáról**

A Képviselő-testület a nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

1. Előterjesztés VP-7.2.1-7.4.1.2-16” kód számú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartáshoz szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című projekt keretében a Gégény 0108 hrsz-ú külterületi út felújítására kötött vállalkozói szerződés módosításáról, saját erő vállalásáról  
Előadó: Zakor Ildikó polgármester
2. Előterjesztés szavazatszám-láló bizottsági tagok és póttagok megválasztásáról  
Előadó: Zakor Ildikó polgármester

## NAPIREND TÁRGYALÁSA

**Tárgy:** (1. tsp.) Előterjesztés VP-7.2.1-7.4.1.2-16” kód számú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartáshoz szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című projekt keretében a Gégény 0108 hrsz-ú külterületi út felújítására kötött vállalkozói szerződés módosításáról, saját erő vállalásáról

**Előadó:** Zakor Ildikó polgármester

**Zakor Ildikó polgármester** elmondta, hogy 4 m szélességű útfelújításra pályáztunk és kötöttünk szerződést a vállalkozóval. Hamar kiderült, hogy Pátroha 5 m szélességűre pályázott. Megtervezte az 5 m-es felújítást és ehhez árajánlatot kért a vállalkozótól. A Kala-Max Kft. nettó 5.000.247 Ft + Áfa, bruttó 6.350.0314 Ft-ra adott ajánlatot. A beruházás 10%-a elkészült, benyújtottuk a mérőfldő elszámolást, amit az MVH jóváhagyott. Így most, ha a testület megszavazza a kiosztott előterjesztés szerint a szerződés módosítást, benyújthatjuk a változást bejelentőt, és 4 m helyett 5 m szélességben készül el az út. Nem kell közbeszereztetni, mert nem éri el a nemzeti értékhatárt. A befejezési határidő 2019. december 31. helyett 2020. március 2. legyen a vállalkozási szerződésben, ami nem jelenti azt, hogy nem fog előbb elkészülni az út.

**Lovácsi Róbert alpolgármester** elmondta, hogy az 5 millió forint nincs betervezve az idei költségvetésbe, így a 2020-as befejezés megfelelő.

**Zakor Ildikó polgármester** elmondta, hogy az iskola sportudvar felújítás 3 millió forint saját-erő része be van tervezve a 2019-es költségvetésben, de kértük a minisztériumtól a határidő 2020-ra eltolását. Ennek oka elsősorban nem a pénz, hanem az, hogy az idén 8 beruházást valósítottunk meg, és ezek koordinálása és elszámolása miatt kértük a határidő hosszabbítást.

Ezek után a Képviselő-testület az előterjesztés szerint 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**GÉGÉNY KÖZSÉG  
ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
65/2019.(X.01.)  
h a t á r o z a t a**

**VP-7.2.1-7.4.1.2-16” kód számú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartáshoz szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című projekt keretében a Gégény 0108 hrsz-ú külterületi út felújítására kötött vállalkozói szerződés módosításáról, saját erő vállalásáról**

**A Képviselő-testület:**

1. Megtárgyalta VP-7.2.1-7.4.1.2-16” kód számú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartáshoz szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című projekt keretében a Gégény 0108 hrsz-ú külterületi út felújítására kötött vállalkozói szerződés módosításáról, saját erő vállalásáról szóló előterjesztést.
2. Megállapítja, hogy az útfelújításra a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást adó Kala-Max Kft.-vel 4492 Dombrád, Külterület 0175/32. hrsz, kötött szerződést, nettó 16.457.933 Ft, bruttó 20.901.574 Ft ajánlati árral.
3. Az út 4 m helyett 5 m szélességű felújítására, a műszaki tartalom változása miatt a Kala-Max Kft. nettó 5.000.247 Ft + 1.350.067 Ft Áfa, bruttó 6.350.314 Ft összegben adott ajánlatot.
4. A műszaki tartalom változás miatt a 2019. május 20. napján kelt Vállalkozási szerződésben a nettó 16.457.933 Ft (bruttó: 20.901.575 Ft) vállalkozási díjat nettó 21.458.180 Ft-ra (bruttó: 27.251.889 Ft) módosítja.
5. Vállalja, hogy a vállalkozói díj 4. pontban történő módosítása miatti nettó 5.000.247 Ft (bruttó 6.350.314 Ft) összeget saját erőként biztosítja 2020. évi költségvetésében.
6. Felhatalmazza polgármesterét, hogy az Kala-Max Kft. 4492 Dombrád, Külterület 0175/32. hrsz, vállalkozóval a bruttó 6.350.314 Ft összeggel a módosító szerződést a határozat melléklete szerint kösse meg és írja alá, úgy, hogy a befejezési határidő 2020. március 2. napja legyen.
7. Felhatalmazza polgármesterét, hogy a szerződés módosítást az MVH-nak nyújtsa be.  
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester

65/2019.(X.01.) határozat melléklete

**Vállalkozási Szerződés 1. számú módosítása**

mely létrejött egyrészről **Gégény Község Önkormányzata**  
címe: 4517 Gégény, Dombrádi utca 2.  
képviseli: Zakor Ildikó polgármester  
adószám:  
számlaszám:

Megrendelő (a továbbiakban: megrendelő), másrészről az

másrészről **Kala-Max Kft.**

címe: 4492 Dombrád, Külterület 0175/32. hrsz  
képviseli: Karászi László  
adószám 24772235-2-15  
számlaszám:

gazdasági társaság, mint Vállalkozó, (a továbbiakban vállalkozó) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

## Előzmények

1. A Felek megállapítják, hogy beszerzési eljárás lefolytatása alapján „*Külterületi út felújítása, burkolat megerősítése*” tárgyában 2019. május 20. napján Vállalkozási szerződést kötöttek. Műszaki tartalom változása miatt, beszerzési eljárás lefolytatásával felek a szerződést módosítják.

### A szerződésmódosítás célja és tárgya

2. Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Vállalkozási szerződést az alábbiak szerint módosítják:

A Vállalkozási szerződés 3. pontjában a vállalkozói díj:

nettó 16.457.933 Ft-ról            **nettó 21.458.180 Ft-ra módosul**

3. A Vállalkozási szerződés 9. pontjában a **teljesítési határidő** 2019. december 31. napjáról **2020. március 2.** napjára módosul.

## Záró rendelkezések

Szerződő Felek kijelentik, hogy a Vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Vállalkozási szerződéssel együtt érvényes.

Jelen szerződést a Felek, mint akaratuknak és nyilatkozataiknak mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Gégény, 2019. október 1.

.....  
megrendelő

.....  
vállalkozó

*A napirend tárgyalása előtt megérkezett az ülésre Lisovszki István Jánosné testületi tag. Zakor Ildikó polgármester megállapította, hogy a határozatképesség szempontjából figyelembe vehető képviselői létszám 6 fő lett.*

**Tárgy:** (2. tsp.) Előterjesztés szavazatszámlláló bizottsági tagok és póttagok megválasztásáról szóló naprendelet.

**Előadó:** Zakor Ildikó polgármester

**Balázné Keller Olga jegyző** ismertette a testülettel az előterjesztést. Elmondta, hogy lemondás és összeférhetetlenség miatt tagot és póttagokat kell választani. Kérte a testületet, hogy a szavazatszámlláló bizottságokba a határozat-tervezetben javasolt személyeket Szakadáti Veronikát, Nyisztor Imrénét és Tölgyesi Bernadettet válassza meg. Elmondta, hogy a jelöltek és jelölő szervezetek 2019. október 4-én 16 óráig delegálhatnak. Ha nem lesz delegálás, úgy a 2019. október 8. keddre tervezett záró testületi ülésre újabb póttagok megválasztására fog javaslatot tenni.

Ezek után a Képviselő-testület az előterjesztés szerint 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**GÉGÉNY KÖZSÉG  
ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
66/2019.(X.01.)  
h a t á r o z a t a**

**Szavazatszámlláló Bizottsági tagok és póttagok megválasztásáról**


**A Képviselő-testület:**

1. Megtárgyalta a Szavazatszámlláló Bizottsági tagok és póttagok megválasztásáról szóló előterjesztést.
2. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24.§ (1) bekezdése alapján a Szavazatszámlláló Bizottságokba tagnak Szakadati Veronika Gégény, Zrínyi u. 45. szám alatti lakost, póttagoknak Nyisztor Imréné Gégény, Petőfi u. 93. és Tölgyesi Bernadett Gégény, Dózsa u. 7. szám alatti lakosokat választja meg.
3. Megbízta a jegyzőt, hogy döntéséről az érdekelteket értesítse.


Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

Ezek után mivel több napirendi pont nem volt, a képviselők nem tettek bejelentést, Zakor Ildikó polgármester megköszönte a részvételt, és a nyilvános ülést 8<sup>30</sup> órakor bezárta.

  
**Zakor Ildikó**  
polgármester



  
**Balázné Keller Olga**  
jegyző

  
**Lukács Ágnes**

**jegyzőkönyv-hitelesítő**

  
**Menyhárt Csaba**

## J E L E N L É T I Í V

A 2019. október 1. napján tartott  
Gégény Község Önkormányzata Képviselő- testületének nyilvános üléséről

Zakor Ildikó	polgármester
Lovácsi Róbert	alpolgármester
Bodzás Gabriella	képviselő
Lisovszki István Jánosné	képviselő
Lukács Ágnes	képviselő
Menyhárt Csaba	képviselő
Sebestyén Dr. Metzinger Mária	képviselő

Zakor Ildikó

Lisovszki István Jánosné

Lukács Ágnes

Menyhárt Csaba

Sebestyén Dr. Metzinger Mária

### Meghívottak:

Balázné Keller Olga	jegyző
Horváthné Balogh Emese	RNÖ elnök

Balázné Keller Olga

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

GÉGÉNY KÖZSÉG

POLGÁRMESTERE

4517 Gégény, Dombrádi út 2.



Tel.: (45) 563-003, (45) 463-014, 343.

Fax.: (45) 463-014

E-mail:  
polghiv@gegeny.hu

Száma: I/587-40/2019.

**Előterjesztés  
-a Képviselőtestülethez-**

**VP-7.2.1-7.4.1.2-16” kód számú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartáshoz szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című projekt keretében a Gégény 0108 hrsz-ú külterületi út felújítására kötött vállalkozói szerződés módosításáról, saját erő vállalásáról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Beszerzési szabályzat alapján a 0108 hrsz-ú külterületi út felújítására 3 árajánlatot kértem 2019. május 9. 10<sup>00</sup> óráig. A benyújtott ajánlatok közül a testület a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó Kala-Max Kft.-vel (4492 Dombrád, Külterület 0175/32. hrsz) kötött vállalkozási szerződést, nettó ajánlati ár: 16.457.933 Ft, bruttó ajánlati ár: 20.901.574 Ft összeggel.

Mint ismertes a testület előtt az út Pátróhai szakasza 5 m szélességben készül. Ezért a tervezővel megterveztettem a gégényi szakasz jelenlegi szerződés szerinti 4 m felújítása helyett az 5 m szélességű felújítást, és erre ajánlatot kértem a kivitelező Kala-Max Kft.-től.


Az árajánlat megérkezett. A Kft. a plusz 1 m út kialakítását nettó 5.000.247 Ft + 1.350.067 Ft Áfa, bruttó 6.350.314 Ft összegben tudja vállalni.

Az MVH-val egyeztettem a projekt módosítása kapcsán. Ha a testület vállalja az 1 m szélesítés bruttó 6.350.314 Ft költségét sajátéroként, akkor módosítási kérelmet kell benyújtanunk és engedélyezik a szélesebb út felújítást. Közbeszerzési eljárást nem kell lefolytatni, hiszen az eredeti és kiegészítő szerződés együttes összege nem haladja meg a nettó 25 millió forintot.

A Kala-Max Kft.-vel a kivitelezői szerződés 2019. december 31-ig szól. A projekt 2. mérföldköve 2020. március 2.

Javaslom a Testületnek, hogy a Kala-Max Kft.-vel módosítsuk a korábbi szerződést, nettó 21.458.180 Ft + 5.793.709 Ft Áfa, bruttó 27.251.889 Ft összegre, azzal hogy a befejezési határidő 2020. március 2. napjára módosuljon. A módosítás miatt szükséges nettó 5.000.247 Ft + 1.350.067 Ft Áfa, bruttó 6.350.314 Ft sajátéroként a 2020. évi költségvetésben biztosítsa az önkormányzat.

Gégény, 2019. szeptember 30.



*Zakor Ildikó*  
Zakor Ildikó  
polgármester

**GÉGÉNY KÖZSÉG  
ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
.../2019.(.....)**

**h a t á r o z a t a**

**VP-7.2.1-7.4.1.2-16” kód számú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartáshoz szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című projekt keretében a Gégény 0108 hrsz-ú külterületi út felújítására kötött vállalkozói szerződés módosításáról, saját erő vállalásáról**

**A Képviselő-testület:**

1. Megtárgyalta VP-7.2.1-7.4.1.2-16” kód számú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartáshoz szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című projekt keretében a Gégény 0108 hrsz-ú külterületi út felújítására kötött vállalkozói szerződés módosításáról, saját erő vállalásáról szóló előterjesztést.
2. Megállapítja, hogy az útfelújítására a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást adó Kala-Max Kft.-vel 4492 Dombrád, Külterület 0175/32. hrsz, kötött szerződést, nettó 16.457.933 Ft, bruttó 20.901.574 Ft ajánlati árral.
3. Az út 4 m helyett 5 m szélességű felújítására, a műszaki tartalom változása miatt a Kala-.Max Kft. nettó 5.000.247 Ft + 1.350.067 Ft Áfa, bruttó 6.350.314 Ft összegben adott ajánlatot.
4. A műszaki tartalom változás miatt a 2019. május 20. napján kelt Vállalkozási szerződésben a nettó 16.457.933 Ft (bruttó: 20.901.575 Ft) vállalkozási díjat nettó 21.458.180 Ft-ra (bruttó: 27.251.889 Ft) módosítja.
5. Vállalja, hogy a vállalkozói díj 4. pontban történő módosítása miatti nettó 5.000.247 Ft (bruttó 6.350.314 Ft) összeget saját erőként biztosítja 2020. évi költségvetésében.
6. Felhatalmazza polgármesterét, hogy az Kala-Max Kft. 4492 Dombrád, Külterület 0175/32. hrsz, vállalkozóval a bruttó 6.350.314 Ft összeggel a módosító szerződést a határozat melléklete szerint kösse meg és írja alá, úgy, hogy a befejezési határidő 2020. március 2. napja legyen.
7. Felhatalmazza polgármesterét, hogy a szerződés módosítást az MVH-nak nyújtsa be.  
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

## Vállalkozási Szerződés 1. számú módosítása

mely létrejött egyrészről **Gégény Község Önkormányzata**

címe: 4517 Gégény, Dombrádi utca 2.

képviseli: Zakor Ildikó polgármester

adószám:

számlaszám:

Megrendelő (a továbbiakban: megrendelő), másrészről az

másrészről **Kala-Max Kft.**

címe: 4492 Dombrád, Külterület 0175/32. hrsz

képviseli: Karászi László

adószám 24772235-2-15

számlaszám:

gazdasági társaság, mint Vállalkozó, (a továbbiakban vállalkozó) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

### Előzmények

1. A Felek megállapítják, hogy beszerzési eljárás lefolytatása alapján „*Külterületi út felújítása, burkolat megerősítése*” tárgyában 2019. május 20. napján Vállalkozási szerződést kötöttek. Műszaki tartalom változása miatt, beszerzési eljárás lefolytatásával felek a szerződést módosítják.

### A szerződésmódosítás célja és tárgya

2. Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Vállalkozási szerződést az alábbiak szerint módosítják:

A Vállalkozási szerződés 3. pontjában a vállalkozói díj:

nettó 16.457.933 Ft-ról

**nettó 21.458.180 Ft-ra módosul**

3. A Vállalkozási szerződés 9. pontjában a **teljesítési határidő** 2019. december 31. napjáról **2020. március 2.** napjára módosul.

### Záró rendelkezések

Szerződő Felek kijelentik, hogy a Vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Vállalkozási szerződéssel együtt érvényes.


Jelen szerződést a Felek, mint akaratuknak és nyilatkozataiknak mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Gégény, 2019. október 1.

.....  
megrendelő

.....  
vállalkozó

GÉGÉNY KÖZSÉG  
JEGYZŐJE  
4517 Gégény, Dombrádi út 2.



Tel.: (45) 563-003, (45) 463-014, 343,

Fax.: (45) 463-014

E-mail:  
polghiv@gegeny.hu

---

Száma: I/1845/2019.

**ELŐTERJESZTÉS**  
**-a Képviselő-testülethez –**  
**Szavazatszámláló Bizottsági tagok és póttagok megválasztásáról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Képviselő-testület a 33/2018.(III.13.) számú határozatával a tavalyi országgyűlési választásra választotta meg a szavazatszámláló bizottság tagjait.

Az akkor megválasztott bizottsági tagok és póttagok közül lemondás, illetve a helyi választáson összeférhetlenség miatt többen is kiestek. A bizottság tagjaira választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 24.§ (1) bekezdése alapján a helyi választási iroda vezetője tehet javaslatot.

Kérem a Testületet, hogy bizottsági tagnak Szakadáti Veronika Gégény, Zrínyi u. 45. szám alatti lakost válassza meg.

Póttagoknak javaslom: Nyisztor Imréné Gégény, Petőfi u. 93. és Tölgyesi Bernadett Gégény, Dózsa u. 7. szám alatti lakosokat.


A Ve. 25.§-a amely szerint a bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be, arról egy szavazással dönt a képviselő-testület.


**Tisztelt Képviselő-testület!**

A bizottságok igen szerteágazó és nem könnyű feladatot látnak el a választások kapcsán. A javasolt bizottsági tagokkal egyeztettem, hozzájárultak a nyilvános ülésen történő megválasztásukhoz.

Kérem a Testületet, hogy a határozat-tervezet szerint szíveskedjenek megválasztani a szavazatszámláló bizottság tagjait és póttagjait.

Gégény, 2019. szeptember 30.



  
Balázné Keller Olga  
jegyző

**GÉGÉNY KÖZSÉG  
ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
.../2019.(.....)**

**h a t á r o z a t a**

**Szavazatszámlláló Bizottsági tagok és póttagok megválasztásáról**

**A Képviselő-testület:**

1. Megtárgyalta a Szavazatszámlláló Bizottsági tagok és póttagok megválasztásáról szóló előterjesztést.
2. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24.§ (1) bekezdése alapján a Szavazatszámlláló Bizottságokba tagnak Szakadáti Veronika Gégény, Zrínyi u. 45. szám alatti lakost, póttagoknak Nyisztor Imréné Gégény, Petőfi u. 93. és Tölgyesi Bernadett Gégény, Dózsa u. 7. szám alatti lakosokat választja meg.
3. Megbízta a jegyzőt, hogy döntéséről az érdekelteket értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző